



Piano delle Attività triennale 2023-2025
in relazione al consuntivo del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 di data 22.04.2024

La presente relazione ripercorre gli interventi previsti dal Piano di attività 2023-2025.

Ciascun intervento riporta in modo schematico i contenuti del Piano così come approvato in fase di progettazione, l'asestamento di maggio 2023, lo stato di attuazione di settembre 2023 e la situazione a consuntivo (evidenziata con sfondo lilla) , sia in riferimento al piano triennale che all'annualità 2023 conclusa. Per quanto riguarda gli obiettivi triennali, sono riportate eventuali osservazioni o mutamenti; analogamente, per gli obiettivi 2023, viene indicato con la dicitura **CONCLUSO** il raggiungimento dell'obiettivo e sono aggiunte al bisogno altre osservazioni, mutamenti o approfondimenti, attraverso le diciture **IN CORSO/PROCEDE** e **DA FARE/CANCELLATO**. Sulle annualità 2024 e 2025 viene indicato nella riga dedicata al consuntivo se i progetti proseguono o sono conclusi. Rimane sottinteso che l'attività ordinaria dell'ente procede sulle annualità successive.

Gli obiettivi di progetto 2023-2025

	ISTITUTO CULTURALE LADINO	2023	2024	2025
1	AREA LINGUISTICA E DI PIANIFICAZIONE DEL CORPUS			
1.1	Vocabolèr Ladin Fascian VOLF Il lavoro al vocabolario del lessico tradizionale continuerà con l'ausilio di collaboratori esterni in base alle risorse disponibili, ma rimane prioritario; il dizionario allo stato attuale è disponibile per la consultazione online sul sito della Majon di Fascegn. Verrà istituito come previsto il gruppo dei volontari del VOLF per arricchire il lessico tradizionale con fonti orali.			
	Implementazione del del dizionario anche con collaborazioni esterne			
	Costituzione del gruppo dei "Volontadives del VOLF"			
ASSESTAMENTO 05/23		DA FARE		
STATO ATTUAZ. 09/23		DA FARE in attesa di accordi per ricevere finanziamento da Associazione Heilmann; gli interventi al dizionario sono stati interrotti in vista di una nuova e diversa programmazione		
CONSUNTIVO 2023		DA FARE Come deciso sulla Commissione Culturale e approvato dal Consiglio di Amministrazione, il progetto è rimasto pressoché in stallo nel 2023 in seguito alla possibilità di riorganizzare gli interventi sulla base di un cospicuo finanziamento derivante dal possibile scioglimento dell'Associazione Heilmann. In attesa di indicazioni dal CdA.	prosegue	prosegue
1.2	Banche lessicografiche e terminologiche DILF (v. anche par. 1.4 Intelligenza artificiale e lingua) Prosegue il lavoro di implementazione del dizionario con la revisione linguistica dei contenuti e delle entrate ladino-italiano. Approfondimento della possibilità di proseguire con la gestione unitaria delle banche DILF e VOLF. Istituzione di una commissione linguistica per la lessicografia con gli altri Istituti ladini del Sella e la collaborazione dell'Università di Bolzano.			
	Controllo e implementazione			
	Commissione di validazione Istituti+UNIBZ			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		

	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO si è ritenuto di attendere le prossime annualità per la costituzione di una commissione di valutazione		
	CONSUNTIVO 2023		FATTO/IN CORSO Il lavoro previsto è stato svolto dalla funzionaria linguistica e la banca dati Dilf è stata implementata con nuove entrate e accezioni, morfologia, polirematiche e fraseologia. Il sistema della banca dati è stato ottimizzato con nuove funzionalità anche per la realizzazione della versione ladino-italiano del dizionario. L'attività proseguirà sulle prossime annualità anche con la messa a disposizione di applicativi che permettono di visualizzare online coniugazioni e declinazioni dei lemmi.	prosegue	prosegue
	1.3	Commissione linguistica ICL Proseguimento dei lavori della commissione linguistica del ladino Fassano con interventi in campo morfosintattico; lavori propedeutici alla realizzazione di una grammatica didattica in sinergia con gli altri Istituti ladini del Sella e con la collaborazione scientifica di ricercatori dell'università di Bolzano		grammatica didattica	grammatica didattica
	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO la commissione collabora con la funzionaria linguistica anche alla revisione grafica e di contenuto della versione aggiornata della Gramatica del Ladin Fascian, in fase di conclusione		
	CONSUNTIVO 2023		FATTO La commissione linguistica si è attivata a livello di contenuti e di confronto con gli insegnanti della Scuola Ladina e con l'Olfed per le operazioni propedeutiche all'acquisizione dei diritti dalla bu.press, casa editrice dell'Università di Bolzano. L'attività procederà, come previsto nel 2024-2025.	prosegue	prosegue

1.4	<p>Intelligenza artificiale e lingua</p> <p>Nel corso del 2022, questo Istituto si è confrontato con la possibilità di ammodernare e implementare le infrastrutture linguistiche con l'ausilio della più moderna tecnologia di intelligenza artificiale. L'idea di intervento nasce dal contatto con due giovani professionisti che hanno sviluppato autonomamente e proposto a questo ente nuovi modelli di trattamento delle banche lessicali ladine e dei vari tools linguistici, come il traduttore automatico, il correttore ortografico e vari altri elementi di promozione della lingua su piattaforma digitale, quali la lettura e traduzione in italiano e altre lingue straniere di testi ladini attraverso cellulare e QR code.</p> <p>Acquisto da parte dell'Istituto dello sviluppo per il ladino fassano dei seguenti pacchetti applicativi per il 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - traduttore automatico - gestione del dizionario online - correttore ortografico - applicazione user/tourist friendly per la traduzione simultanea dal ladino all'italiano e all'inglese di testi stampati o online - canone di processazione e manutenzione annuale con implementazione su richiesta, aggiornamenti software e sito, analisi dati, ecc.(più oneroso in prima applicazione poiché comprende anche la processazione dei dati linguistici forniti dall'Istituto in diversi formati) <p>È previsto il confronto con gli altri ladini del Sella e con le comunità</p>		altre funzionalità	altre funzionalità
ASSESTAMENTO 05/23		<p>DA FARE</p> <p>in attesa del finanziamento regionale su investimenti previsto per luglio 2023</p>		
STATO ATTUAZ. 09/23		<p>IN CORSO</p> <p>finanziamento regionale ottenuto nel corso dell'estate; servizi acquistati nei pacchetti traduttore, dizionario e correttore, in fase di perfezionamento con il fornitore</p>		
CONSUNTIVO 2023		<p>FATTO</p> <p>In seguito a concessione del finanziamento regionale sono state realizzate le funzionalità del sistema traduttore, dizionario online e correttore, mentre le altre applicazioni sono state rinviate anche per mancanza di fondi. Attualmente il sistema è online e in fase di implementazione e revisione, che proseguiranno anche nelle prossime annualità in parallelo anche con l'implementazione del dizionario DILF. Nel corso dei primi mesi del 2024 il sistema sarà accessibile anche direttamente dal sito della Majon di Fascegn.</p>		

2		PROGETTI EDITORIALI			
2.1		Mondo ladino rivista scientifica ANNUALE 47 /48 anche ML 47 verrà dedicato ai risultati dell'inchiesta sociolinguistica CLAM e allo studio dei dati comparati fra le realtà ladine del Sella			
ASSESTAMENTO 05/23			IN CORSO esiti e conclusione inchiesta sociolinguistica CLAM2021 con contributi scientifici e volume cartografico; quest'ultimo sarà oggetto del numero di ML 48/2024 con possibile stampa già a fine 2023		
STATO ATTUAZ. 09/23			IN CORSO in fase di valutazione l'opportunità di realizzare il volume cartografico solamente in formato digitale		
CONSUNTIVO 2023			FATTO ML 47/2023, con le raccomandazioni sociolinguistiche per la pianificazione di piani di politica linguistica mirati, è stato realizzato e messo anche online sul sito dell'ente. Si prevede una presentazione ufficiale in collaborazione con la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige nel corso del 2024.	ML 48 per ora solo in formato digitale, come previsto, è ultimato e in fase di ultima revisione per la pubblicazione eventuale anche in forma cartacea in pochi volumi. La commissione culturale sarà chiamata a decidere nel corso del 2024 come procedere con la rivista	prosegue
2.2		Calendario e planner ladini			
ASSESTAMENTO 05/23			IN CORSO collegati ai temi della collana Jent de Fascia		
STATO ATTUAZ. 09/23			IN CORSO presentazione speciale aperta al pubblico presso la Scuola Ladina il 13.11.2023 con mostra (collaborazione biblioteca Ladina e ragazzi coinvolti nel progetto)		
CONSUNTIVO 2023			FATTO Calendario e planner dedicati a Don Gigi Vian in sintonia con le altre attività della Biblioteca (pubblicazione Jent de Fascia e visita teatralizzata) è stato realizzato in collaborazione con la Scuola Ladina e presentato pubblicamente assieme agli studenti a novembre 2023	prosegue	prosegue

2.3	Collana Jent de Fascia terza pubblicazione divulgativa per bambini (ma non solo), con l'obiettivo di far conoscere i personaggi che hanno fatto la storia ladina e della Val di Fassa. Nel corso del 2023 verrà stabilito il personaggio a cui dedicare l'iniziativa.			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO dedicato a Don Gigi Vian, sacerdote fassano impegnato nella lotta alle dipendenze		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO		
CONSUNTIVO 2023		FATTO La pubblicazione è stata realizzata sul personaggio Don Gigi Vian, e presentata a gennaio 2024 a Soraga in due appuntamenti accompagnati da visita teatralizzata.	prosegue	prosegue
2.4	Pubblicazione "L jech l é cultura e tradizion/Il gioco è cultura e tradizione" con Bruna Dallago Veneri e Sara Gori Questo progetto scaturisce da una recente collaborazione nata fra la Majon di Fascegn, la famosa scrittrice, antropologa e studiosa delle tradizioni popolari Brunamaria Dal Lago Veneri e la collezionista di giocattoli in legno ladini e alpini Sara Gori. Si prevede la realizzazione di un libro che racconti il mondo del giocattolo attraverso immagini, descrizioni, narrazioni e testimonianze sia in ladino che in italiano nella storia; il percorso di immagini e ricerca sarà poi oggetto di una mostra temporanea da organizzare presso il Museo Ladino di Fassa nel corso del 2023			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO pubblicazione in stampa con inserimento di traduzione in inglese e tedesco raggiungibile tramite QR code (pdf online); presentazione durante la settimana della didattica (23-27 ottobre 2023)		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Pubblicazione conclusa a presentata al pubblico il 27 ottobre. Da questo progetto sono state concepite e proposte anche nuove attività didattiche del Museo Ladino già realizzate per la Scuola Ladina di Fassa.		

2.5	Presentazione del libro Lis dal Vera (14-15 gennaio 2023) presentazione della seconda pubblicazione della collana "Jent de Fascia" dedicata a Lis dal Vera e visita teatralizzata a tema rivisitata per teatro, presso il cinema di Canazei e la Gran Ciasa di Soraga		prosegue con altro personaggio	prosegue con altro personaggio
ASSESTAMENTO 05/23		CONCLUSO		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Come ormai prassi, la pubblicazione della collana Jent de Fascia realizzata nell'anno precedente viene presentata al pubblico a gennaio dell'anno seguente, per offrire attività culturali anche a inizio anno, quando ancora la programmazione dell'anno in corso non è cominciata per ragioni amministrative e gestionali.	prosegue	prosegue
2.6	Pubblicazioni 0-6 anni L'intervento prevede la traduzione e la stampa di 1-2 libri per bambini 0-6 anni in fassano; le pubblicazioni sono state selezionate durante la settimana della didattica con le insegnanti della Scuola ladina, delle scuole dell'infanzia equiparate e dei servizi 0-3 anni. I libri selezionati sono "Il Guffalò" e "Siete i miei più cari orsetti" e saranno realizzati in collaborazione con Afûk, agenzia linguistica della Frisia che ha già realizzato le pubblicazioni in lingua frisone, e attivando un fondo finanziario proveniente dall'ambasciata olandese in Italia. Sono in corso le trattative e lo studio dei bandi di finanziamento.			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO diversamente da quanto previsto, le 2 pubblicazioni in collaborazione con Afûk saranno riferite ad opere originali in lingua frisone tradotte in ladino MET VËRDA, BËRBA DUI e DA LA GIAVA, mentre si prevede per il 2024 la traduzione dei due libri citati "Il Gruffalò" e "Siete i miei più cari orsetti"	traduzione in ladino "Il Gruffalò" e "Siete i miei più cari orsetti"	
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO pubblicazioni in stampa, finanziate da Letterenfonds di Amsterdam e dall'Ambasciata olandese in Italia; presentazione durante la settimana della didattica (23-27 ottobre 2023)		

CONSUNTIVO 2023		<p>CONCLUSO</p> <p>Le pubblicazioni MET VÈRDA, BÈRBA DUI e DA LA GIAVA, tradotte dal frisone al ladino sono state realizzate con successo e messe a disposizione delle scuole dell'infanzia, nonché presentate durante la settimana della didattica 2023 all'interno di un evento dedicato a genitori, insegnanti e bambini.</p> <p>Visto l'impegno soprattutto amministrativo e burocratico per la realizzazione di pubblicazioni di questo tipo, si è deciso di rinviare altri interventi di traduzione o nuove edizioni a partire dal 2025.</p>		prosegue
2.7	<p>Valorizzazione Contaconties</p> <p>proseguirà l'intervento di valorizzazione della collana di racconti Contaconties in collaborazione con le scuole per l'infanzia e nido ladine, attraverso la realizzazione di nuove illustrazioni pedagogicamente valide e il racconto in modalità Kamishibai, che punta sull'illustrazione, accompagnata da registrazione o voce narrante</p>			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
STATO ATTUAZ. 09/23		<p>IN CORSO</p> <p>presentazione durante la settimana della didattica (23-27 ottobre 2023)</p>		

<p>CONSUNTIVO 2023</p>		<p>CONCLUSO La valorizzazione della storica collana per bambini Contacountries è stata realizzata attraverso la revisione dei testi e in alcuni casi anche delle illustrazioni di 11 libri: o L burt anerlet o Cazina checena o L flautist de Hamelin o L saut de Giochele te la libertà o L giat coi stivèi o La crepes spavides o Moltina o Piere zenza cutia o La tousa valenta o L secret del lech del èrcaboan</p> <p>- le pubblicazioni così predisposte per la lettura kamishibai sono state donate a tutte le scuole dell'infanzia e agli asili nido/Tagesmutter sul territorio, corredate di teatrino mobile realizzato dallo stesso Istituto</p> <p>- il progetto e i risultati raggiunti sono stati presentati alle Scuola ladina e alle scuole sul territorio in un evento dedicato durante i "Giorni della Didattica", il 26 ottobre 2023, presso il Museo Ladino di Fassa.</p>		
<p>2.8</p>	<p>Gedächtnisschrift Gabriele Iannaccaro - partecipazione alle spese realizzazione di una pubblicazione in onore del sociolinguista e collaboratore dell'Istituto Gabriele Iannaccaro che ci ha lasciati nel 2022. Viene accantonata una somma presunta per la stampa e la redazione in collaborazione con gli altri Istituti ladini e con alcuni colleghi accademici</p>			
<p>ASSESTAMENTO 05/23</p>		<p>DA FARE</p>		
<p>STATO ATTUAZ. 09/23</p>		<p>DA FARE/CANCELLATO i partner accademici che avevano proposto il progetto non hanno comunicato l'intenzione di proseguire sul 2023; progetto cancellato per ora</p>		
<p>CONSUNTIVO 2023</p>		<p>CANCELLATO v. riga sopra "stato attuazione"</p>		

ASSESTAMENTO 05/23		2.9 pubblicazione "Letres da Larcioné - Lingua e tradizioni dei tempi antichi - Amadio Calligari (1887-1897) di Fabio Chiocchetti. Coedizione con Union di ladins de Fascia per la collana editoriale dell'Istituto Ladino Studi e Ricerche		
STATO ATTUAZ. 09/23		CONCLUSO presentato l'8 settembre		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO v. riga sopra "stato attuazione"		
STATO ATTUAZ. 09/23		2.10 vista la disponibilità di fondi, si propone la traduzione in italiano della pubblicazione "Ökonomische Vernetzung" di Karin Pattis con argomento trasporto del legname e implicazioni economiche nel 16esimo secolo fra Tires, Nova Levante e Fassa (v. modifiche ed integrazioni al Piano delle Attività triennale 2023-2025)	stampa della pubblicazione nella collana Studi e Ricerche e attualizzazione con progetti collegati in favore dei giovani sul territorio	
CONSUNTIVO 2023		IN CORSO La traduzione che ci si proponeva di realizzare già nel corso del 2023 (v. riga sopra "stato di attuazione" non si è potuta realizzare per questioni legate all'acquisizione dei diritti di cui si è ancora in attesa; verrà realizzata con conseguente stampa nel corso del 2024.		

	BIBLIOTECA PADRE FRUMENZIO GHETTA	2023	2024	2025
1	ISTITUZIONALE - MANTENIMENTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA	l'attività ordinaria della biblioteca prevede interventi di sportello e gestione – con nuove acquisizioni, rilegature, catalogazione e gestione di emeroteca e videoteca con relativo riordino		
1.1	Sportello biblioteca			
1.2	Gestione biblioteca			
1.2.1	nuove acquisizioni			
1.2.2	controllo in Alma e inventariale			
1.2.3	sezione infanzia			
1.2.4	rilegatura			
1.2.5	catalogazione			
1.3	Mediateca ladina Implementazione e valorizzazione con le nuove pubblicazioni per bambini previste dal Piano			
1.4	Archivi			
1.4.1	<p>1. L'ARCHIVIE D'ALDIDANCHÉ Dal bisogno di lasciare una traccia del nostro presente nasce l'idea dell'Archivio dell'oggi. L'Archivio Fotografico dell'Istitut Cultural Ladin, che ad oggi ha un taglio prevalentemente storico, può essere ampliato e attualizzato con un percorso di conoscenza sulla contemporaneità. Partendo dai ritratti in posa ambientati, conosciuti come "cartes de visite" e conservati numerosi nell'Archivio dell'Istituto, giovani fotografi fassani saranno accompagnati nella loro rivisitazione e riproduzione in versione dell'oggi, coinvolgendo famiglie, gruppi e personaggi e scegliendo luoghi della Val di Fassa contemporanea. Le fotografie dei soggetti che parteciperanno all'iniziativa sono realizzate e stampate in maniera tradizionale, e poi distribuite ai protagonisti e conservate in copia anche negli archivi dell'ente.</p> <p>2. L'ARCHIVIE DE INGERN L'Archivio di ieri, visitato per implementare il progetto dell'Archivio dell'oggi, darà modo di riordinare e approfondire anche i contenuti delle fotografie del passato, coinvolgendo esperti e appassionati conoscitori della Val di Fassa, anche in età più matura, che saranno chiamati a collaborare alla schedatura e alla catalogazione delle immagini del passato e a scegliere luoghi e soggetti per le cartes de visite dell'oggi. I percorsi di ricerca e fotografia saranno successivamente raccolti in una mostra e nella stampa di una pubblicazione a tema nel corso del 2024.</p>			

ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO partecipazione dell'Archivio della Biblioteca ladina all'evento nazionale Archivissima con notte degli archivi prevista per l'11 giugno 2023 e lancio dell'iniziativa cartes de visite		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO progetto Cartes de visite in fase di svolgimento, con conclusione l'8 ottobre		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO L'ARCHIVIE D'ALDIDANCHÉ L'intervento prevedeva lo scatto di fotografie realizzate come nel passato col banco ottico. Il progetto è stato annunciato nel mese l'11 giugno 2023 all'interno della Notte degli archivi della Majon di Fascegn. La gente di Fassa è stata invitata a farsi fotografare. Sono stati effettuati più di 400 ritratti per 1000 persone coinvolte, per altrettanti soggetti stampati in duplice copia, una rimasta all'Istituto per i suoi archivi e un'altra donata a chi si è fatto fotografare. L'8 ottobre, in un evento molto partecipato presso l'Istituto, sono state restituite le fotografie ai protagonisti . L'ARCHIVIE DE INGERN La fase di riordino dell'archivio già presente in Istituto e in gran parte ancora non catalogato e del tutto inedito ha visto l'inventariazione e il riordino di numerosissimi materiali fotografici	realizzazione di una mostra e della pubblicazione di un catalogo dedicato alle foto dell'oggi, come previsto dal progetto biennale finanziato da codesta Regione	
1.4.2	partecipazione dell'Istituto alla messa in sicurezza dell' archivio fotografico Franz Dantone in collaborazione con la famiglia proprietaria e la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento, attraverso la partecipazione ad un bando di finanziamento CARITRO a cui l'Istituto prenderà parte idealmente come capofila			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO partecipazione a bando Caritro, in attesa di esito; nel frattempo il fondo Dezulian è stato visitato e oggetto di richiesta di consulenza da archivisti e esperti nel settore, fra cui l'Ufficio beni culturali della PAT e il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF)		

	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO finanziamento Caritro ottenuto; per il 2023 incarico alla restauratrice per procedere con la prima fase di interventi previsti	proseguimento e conclusione	
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO (sull'anno di competenza) si è conclusa la fase di primo restauro delle lastre e albumine e avviati i contatti necessari per la prosecuzione del progetto biennale	prosegue sul 2024	
	2.1	Spettacolo teatrale Lis dal Vera 14-15 gennaio v. attività editoriale presentazione pubblicazione			prosegue con altro personaggio
	ASSESTAMENTO 05/23		CONCLUSO		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO	prosegue	
	2.2	Visita teatralizzata partendo dal 2021 si è iniziato un percorso di valorizzazione dei personaggi che hanno fatto la storia ladina di Fassa attraverso spettacoli teatrali legati alla pubblicazione "Jent de Fascia"; per il 2023 l'iniziativa proseguirà con le stesse modalità e gli stessi obiettivi. La pièce teatrale viene calendarizzata in autunno, a ridosso della Giornata Europea delle Lingue. Il personaggio sarà scelto nel corso del 2023			prosegue con altro personaggio
	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO dedicato a Don Gigi Vian, sacerdote fassano impegnato nella lotta alle dipendenze	v. 2.1	
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO spettacolo previsto per il 1 ottobre 2023 presso l'APSP di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Lo spettacolo si è svolto con successo, all'aperto, in due turni, il 1 ottobre, con grande partecipazione di pubblico sia locale che della cerchia di affezionati a Don Gigi Vian provenienti da treviso e dintorni.	prosegue	prosegue
	2.3	presentazione filmato etnografico "Talis Mater" dell'Istituto Culturale Ladino, regia di Marco Rossitti Il filmato, realizzato per l'anniversario dei 40 anni dalla nascita dei primi 3 film con protagonista Elisabetta Salvador, sarà presentato in un evento straordinario nei cinema ladini e anche fuori valle.			

	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO previsto per ottobre 2023 con la famiglia e in modalità highlights, poiché si intende postprodurre ulteriormente il filmato per partecipare al Filmfestival della Montagna 2024		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO calenderizzato per il 4 novembre in presenza della ristretta cerchia di familiari di Lis.		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Presso il Museo Ladino è stato condiviso con la famiglia il materiale video e annunciata ufficialmente l'intenzione di lavorare ulteriormente al progetto dal punto di vista editoriale per presentarlo al Film Festival della Montagna a Trento per il 2025. La famiglia ha potuto visualizzare anche ulteriori immagini e fotografie di Lis conservate all'Istituto di cui non era al corrente.	prosegue	
	2.4	Valorizzazione 4 filmati etnografici recenti per presentazione pubblica In seguito alla formazione dei referenti dell'Archivio della Biblioteca fatta con un esperto etnografo, verranno confezionati e presentati alla popolazione alcuni video riferiti alle interviste girate nel corso del 2022.			
	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO proposta di presentazione in occasione della Radunanza generèla/Assemblea della Majon di Fascegn (dicembre 2023)		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Si è ritenuto di non presentare per ora i video viste le numerose attività proposte con l'intento di creare un progetto ad hoc nella programmazione futura.		
	2.5	Evento Canori composizioni musicali inedite in collaborazione con la Scuola di musica "Il Pentagramma" verrà organizzato un evento-concerto che potrebbe tenersi presso il Teatro Navalge di Moena, indicativamente nel mese di maggio 2023; i contenuti principali del concerto si focalizzeranno sulla riproduzione orchestrale dell'opera "Vittime della guerra" e si completeranno con altre composizioni di Canori eseguite in formazioni miste (coro, pianoforte, orchestra)	CONCLUSO evento organizzato il 5 maggio 2023 presso il teatro Navalge di Moena nell'ambito dell'Aisciuda Ladina, con la regia della Scuola di Musica Il Pentagramma		

	MUSEO	2023	2024	2025
1	AREA ORDINARIA MANTENIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE			
1.1	Patrimonio etnografico			
1.1.1	Piano di catalogazione materiale etnografico e gestione inventario beni			
1.1.2	Pulitura e restauro materiale etnografico	in corso restauro edicola votiva		
1.1.3	Compilazione report e questionari annuali (Istat, Ispat)			
1.1.4	Gestione e supporto richieste studiosi e ricercatori			
1.1.5	Donazioni e depositi			
1.1.6	Acquisti materiale etnografico			
1.1.7	Movimentazione opere (prestiti opere per mostre, gestione magazzini)			
1.2	Gestione Museo			
1.2.1	gestione collaboratore esterno manutenzione etnografica			
1.2.2	gestione collaboratore esterno bookshop			
1.2.3	gestione ditte esterne per manutenzioni ordinarie e straordinarie			
1.2.4	collaborazioni per gestione assistenza VR (con coopereativa esterna)			
1.3	Allestimenti museo			
1.3.1	Allestimenti sale museo (controlli pre-apertura oggetti, didascalie -			
1.4	Museo sul territorio (sezioni stabili)			
1.4.1	Contratti proprietà e rinnovo			
1.4.2	Controllo e sistemazione allestimenti			
1.4.3	Pulizia e sistemazione locali			
1.4.4	Manutenzione sezioni			
1.4.5	Contratti per operatori sezioni			
1.4.6	Sia Penia - valutazione e progetti di restauro			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO riunioni con l'ASUC di Penia e sopralluogo informale con restauratore per discutere le possibili soluzioni e la possibilità di un intervento diretto dell'ente nel ripristino del maufatto		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO in attesa di preventivo per gli interventi di ripristino; la MdF accompagnerà l'ASUC nell'iter per ottenere i finanziamenti necessari presso la PAT, il BIM e/o altri enti		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO È stata fornita assistenza all'ASUC di Penia per la richiesta di preventivo e per avviare i canali di finanziamento. L'ente rimane disponibile per ulteriore eventuale supporto.		
1.4.7	Molin de Pezol Rifacimento completo di segnaletiche e didascalie			

ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO negoziante nuovo contratto di locazione e rifacimento segnaletiche e didascalie		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO stipulato nuovo contratto di locazione; rifacimento segnaletiche e apparati informativi in fase di attuazione		
CONSUNTIVO 2023		IN CORSO L'attività di rifacimento di segnaletiche e apparati informativi non è ancora stata conclusa, lo sarà nel corso del 2024	prosegue	prosegue
1.5	Front office e bookshop			
	gestione biglietteria e apertura al pubblico			
	gestione e vendita bookshop e merchandising			
	gestione magazzino e inventario libri e oggettistica			
	controllo e aggiornamento articoli shop online			
	redazione statistiche ingressi e introiti museo e sezioni			
	iniziative di valorizzazione bookshop e promozione museale			
	materiali info e promozione			
1.6	Promozione Museo			
1.7	Collaborazioni Museo-territorio			
ASSESTAMENTO 05/23		viste le numerose collaborazioni di diverso genere e nei diversi servizi, si ritiene in questa fase di assestamento di creare un paragrafo apposito anche nella sezione COMUNICAZIONE ISTITUTO - MUSEO - BIBLIOTECA e COLLABORAZIONI - (v. 2.2 COLLABORAZIONI)		
1.7.1	Collaborazione con APSP per concetto e realizzazione Mostra anniversario 20 anni			
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO Museo ladino impegnato a fornire sostegno scientifico nella ricerca delle fonti per la ricostruzione della storia delle carseme austriache di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan al fine della realizzazione di una mostra (realizzata lungo il sentiero fra ICL e APSP) e di totem informativi stabili da porre all'esterno dei caseggiati (in corso)		
CONSUNTIVO 2023		IN CORSO La collaborazione procede secondo le indicazioni dell'APSP.	prosegue	

1.7.2	Musei delle Dolomiti - Dolomites Museums / Officina di storie,			
1.7.3	Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo (didattica)			
1.7.4	INOUT - escape room			
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO consulenza pe nuova escape room in corso		
CONSUNTIVO 2023		IN CORSO La collaborazione procede a richiesta della Cooperativa Sociale Inout ideatrice del progetto.	prosegue	
1.7.5	APT Fassa (per eventi stagione e fuori stagione)			
1.7.6	Iniziativa week-end Meteo			
STATO ATTUAZ. 09/23		CANCELLATA da parte degli organizzatori		
1.7.7	Dolomiti Ski Jazz	domenica 5 marzo 2023, Museo Ladino - Jeanruaz Group		
1.7.8	Comitati Manifestazioni per valorizzazione sezioni e eventi locali			
1.7.10	Altre collaborazioni			
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Il Museo ha risposto a numerose richieste di collaborazione per presentazione di eventi e contenuti del territorio, fra le più significative: - presentazione della linea di gioielli in creta Aurona Ores - approfondimenti con la società Ciampac per la realizzazione di interventi turistici a tema cultura ladina - confronti con l'APT Val di Fassa per progetti di diffusione dell'identità ladina a livello turistico - presentazione dei risultati dei progetti della Cooperativa sociale giovani Inout - collaborazione con l'Associazione albergatori dei centro Fassa per giornata di confronto a tema turismo sostenibile - progetto piccole guide con l'Istituto La Rosa Bianca di Fiemme ...	prosegue	
2	SERVIZI EDUCATIVI			
2.1	Didattica per le scuole			
	Programmazione attività didattiche per la scuola			
	Svolgimento percorsi, laboratori ed escursioni sul territorio presso			
	Progettazione percorsi			
2.2	Visite guidate e attività per turisti			
	Attività per turisti e gruppi (estate)			
	Svolgimento laboratori e visite guidate presso il museo e le sezioni			

		Gestione prenotazioni			
		Contatti organizzativi con custodi sezioni			
3		AREA EXTRA ORDINARIA PROGETTI SPECIALI			
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Le attività didattiche proseguono con grande richiesta da parte della Scuola Ladina di Fassa (il calendario delle attività è consultabile agli atti)	prosegue	prosegue
	3.1	Se arte e economia si incontrassero questo progetto rimane aperto a nuove proposte anche da parte di artisti esterni, andrà valutato nel corso dell'anno			
	ASSESTAMENTO 05/23		DA FARE il progetto non ha ancora trovato la sua collocazione per essere avviato, occorre una più approfondita elaborazione del concetto iniziale e degli obiettivi		
	STATO ATTUAZ. 09/23		DA FARE cancellato per ora		
	CONSUNTIVO 2023		DA FARE Nonostante l'attività non abbia ancora trovato una collocazione chiara nelle attività della Majon di Fascegn, procede il confronto con alcuni artisti locali per concepire eventi di confronto fra artisti e territorio/economia e fra territorio portatore di identità ladina anche verso l'esterno. Per il 2024 si sta attivando la collaborazione con l'artista Claus Soraperra per un evento di arte moderna e approfondimento identitario (v. mostra UTERE sezione eventi).	prosegue	prosegue
	3.2	Apiario a Ronch - Pera e pré ICL gli interventi per la valorizzazione dell'apiario di Ronch con realizzazione di un percorso botanico e apiario funzionante sui prati fra Museo e Istituto proseguiranno per il prossimo biennio, per poi divenire ulteriore sezione staccata del Museo ladino; mentre nel corso del 2023 ci si concentrerà sulla parte progettuale, già avviata nel 2022 sia a livello di contenuti demoantropologici che architettonici, il biennio successivo sarà dedicato all'avvio dell'attività di apicoltura e di visite guidate, in collaborazione con l'Associazione apicoltori Fiemme e Fassa e con la Fondazione Mach, con la quale è già in corso un'attività sfociata in un primo progetto di valorizzazione del bene			
		compravendita terreno Ronch			
		restauro apiario Ronch			
		permessi e inizio lavori nuovo apiario			

	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO compravendita ancora in fase di trattativa e presumibilmente conclusa entro il 2023 in concomitanza anche con accordo di servitù di passaggio su terreno ASUC; gli altri interventi sono previsti per il 2024-2025		
	CONSUNTIVO 2023		DA FARE/IN CORSO Sono state effettuati numerosi approfondimenti e incontri con la Provincia di Trento per la soluzione di questioni legate a proprietà e intavolazione dell'apiario. Si sono prospettate altre valutazioni da affrontare in merito che necessitano di approfondimento.	prosegue	prosegue
	3.3	Museo immersivo e trasformazione digitale l'esperienza di realtà virtuale Pigiui Experience sarà oggetto di promozione e diffusione anche in rete con altri musei della Ladinia e della Regione, per ora, e di promozione per le scuole ladine e regionali per il prossimo triennio, anche in parallelo con il percorso sul territorio realizzato con il Comune di Mazzin che verrà aperto nella primavera 2023		prosegue con nuove attività	prosegue con nuove attività
		valorizzazione Pigiui VR e rete con altri Musei archeologici			
	ASSESTAMENTO STATO ATTUAZ.		DA FARE IN CORSO primo incontro con Museo Ciastel de Tor (Val Badia) previsto per il 9 ottobre, verrà steso entro il 2023 l'elenco dei possibili partner da contattare		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Prosegue per ora con la raccolta di contatti con esperti e musei retici dell'area regionale. Si rimanda ad annualità successive il concetto di una rete di attività e scambi. In attesa che il Comune di Mazzin realizzi i lavori sul territorio per il percorso ludico-didattico all'aperto collegato all'esperienza VR. Il Museo ha consegnato nel 2022 i materiali scientifici di sua competenza.	prosegue	prosegue
		allestimento punto informativo Pigiui Mazzin			
	ASSESTAMENTO 05/23		DA FARE in attesa di riscontro da parte del Comune di Mazzin per verificare l'avanzamento dei lavori di posa dei manufatti e dei materiali espositivi sul percorso Mazzin-Dos di Pigiui		

STATO ATTUAZ. 09/23		DA FARE lavori non ancora conclusi da parte del Comune di Mazzin; progetto spostato al 2024		
	implementazione audioguida MOBICULT inglese e tedesco (speech)			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO inglese completato		
STATO ATTUAZ. 09/23		CONCLUSO spagnolo, francese (in fase di registrazione) e tedesco		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO		
3.4	I melaures de magasin/I tesori del magazzino prosegue la pubblicazione bisettimanale dell'iniziativa di valorizzazione degli oggetti etnografici conservati al Museo ma non esposti, al fine di valorizzare il ricco patrimonio rimasto ancora inedito. Negli anni a venire i post creati a modello di scheda saranno riutilizzati per la creazione di materiali didattico ludici			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO	è necessario ripensare le modalità di comunicazione del progetto sui social per renderlo più dinamico e accattivante	
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO in seguito alle dimissioni della referente per la comunicazione del Museo, il progetto è stato sospeso per mancanza di personale e in attesa di ripensamento delle modalità di comunicazione di questo tipo		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO Nel corso del 2023 è stato avviato un progetto di ulteriore riorganizzazione della comunicazione social culturale della Majon di Fascegn che ha fatto convogliare l'iniziativa "i melaures de magasin" in un cocept comunicativo più strutturato e divulgativo.	prosegue	prosegue

3.5	<p>Mostra giochi in legno tradizionali legata alla pubblicazione "L jech l é cultura e tradizion/Il gioco è cultura e tradizione" con Bruna Dallago Veneri e Sara Gori.</p> <p>la mostra si apre potenzialmente anche alla valorizzazione didattica e alla riproduzione lignea di alcuni giochi in un progetto condiviso con la Cooperativa sociale Inout e il Laboratorio Sociale Anfass</p>			
ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO		
STATO ATTUAZ. 09/23		CONCLUSO mostra inaugurata l'11 agosto, chiuderà l'11 ottobre		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO v. anche pubblicazione catalogo-libro sopra		
3.6	Eventi (le date sono indicative)			
05-gen	Gran Cena - cena con rievocazione tradizione dell'Epifania per ladini e turisti			
04-feb	Presentazione libro Alessandro Margoni NO TALIAGN NO TUDĚSC			
03-mag	Identità a confronto per la Pasqua: evento di condivisione fra culture sul territorio			
08-mar	Presentazione e vendita borse riciclate da banner segnalibri			
05-dic	La tradizione storica di San Nicolò			
09-dic	I Coscritti			
	altri eventi in collaborazione con soggetti esterni o proposti nel corso			
ASSESTAMENTO 05/23		CONCLUSO/IN CORSO , gli eventi sono stati realizzati secondo il calendario; Identitèdes/Identità è stato inserito negli eventi dell'Aisciuda ladina e svolto il 03.05 con gran esito - avvio concettualizzazione mostra UTERE, v. 2024	- celebrazioni anniversario 10 anni mostra Gran Vera - UTERE, <i>Nrescides dintornvia na possibola teorizacion dl agioch tres la mención de Die</i> , evento di approfondimento identitario in collaborazione con l'artista Claus Soraperra	
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO in fase di preparazione gli ultimi due eventi previsti		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO		

		COMUNICAZIONE ISTITUTO - MUSEO - BIBLIOTECA e COLLABORAZIONI	2023	2024	2025
1		AREA ORDINARIA			
	1.01	mantenimento sito internet			
	1.02	miglioramento nuovo sito e implementazione			
	1.03	attività di comunicazione e piani editoriali per la promozione di tutte			
	2 STATO ATTUAZ. 09/23	AREA PROGETTI DI COMUNICAZIONE	NUOVO PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL In fase di apertura alla visibilità al pubblico del nuovo sito istituzionale dell'ente, si ritiene di rivisitare le modalità di comunicazione social delle attività della Majon di Fascegn, dapprima con un progetto pilota che verrà realizzato nell'ultimo trimestre del 2023 (v. modifiche ed integrazioni al Piano delle Attività triennale 2023-2025)		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO/PROSEGUE Il progetto pilota ha dato buon esito avviando un piano di comunicazione social basato sul rebranding degli anni precedenti e su un concettocomunicativo più leggero e moderno.	prosegue	prosegue
		RAPPORTI INTERLADINI E CON ALTRE MINORANZE LINGUISTICHE	2023	2024	2025
1		RAPPORTI INTERLADINI			
	1.01	DIRECTORIUM: collaborazione con gli altri Istituti ladini del Sella continua la collaborazione fattiva fra i direttori degli Istituti del Sella nell'ottica di una gestione condivisa di progetti e risorse in campo di politica linguistica			
	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO - richiesta dell'Istituto Cesa de Jan di collaborare all'organizzazione scientifica del Convegno internazionale a 100 anni dalla divisione dei ladini previsto per ottobre 2023 - in corso anche se con difficoltà il progetto di inserire cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 un quadro ladino		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO - convegno organizzato per il 6 e 7 ottobre - progetto Olimpiadi momentaneamente fermo		

	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO/IN CORSO V. stato di attuazione; il progetto Olimpiadi rimane ancora arenato in attesa di indicazione dalla parte politica	prosegue Olimpiadi	prosegue Olimpiadi
	STATO ATTUAZ. 09/23		1.02 Giorni della didattica 23-27 ottobre 2023 in fase di stato di attuazione, si ritiene di esplicitare in questa sezione la collaborazione con la Scuola e altre realtà educative ladine sul territorio per il confronto e l'offerta di strumenti didattici museali, editoriali e linguistici		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO/IN CORSO Sono state attivate e concretizzate collaborazioni con: - Scuola ladina di Fassa nei diversi ordini e gradi per calendario ladino, planner, scuole dell'infanzia per pubblicazioni bambini e nuove progettualità - scuole dell'infanzia equiparate provinciali - servizi formativi di educazione parentale per contenuti didattici in ladino - altre scuole del Trentino per presentare la realtà ladina come comunità di minoranza linguistica ...	prosegue	prosegue
2		RAPPORTI CON ALTRE MINORANZE LINGUISTICHE			
	2.01	Progetto ECCA L'Istituto ladino è stato coinvolto dalla Provincia di Trento nel progetto ECCA-European Charter Classroom Activities, nell'ambito della partecipazione alla rete di minoranze europea NPLD-Network to Promote Linguistic Diversity. Si tratta di un progetto di valorizzazione delle minoranze linguistiche europee nelle scuole superiori. L'attività è inserita anche nelle nuove proposte didattiche sulla diversità linguistica del Museo Ladino			
		COLLABORAZIONI	2023	2024	2025
	ASSESTAMENTO 05/23		IN CORSO l'Istituto (nella persona della direttrice) ha organizzato il contest finalizzato alla selezione di 3 ragazzi ladini per partecipare al Campus ECCA con studenti di altre 8 minoranze europee nella Isole Baleari dal 12 al 15 maggio; l'evento precederà con incontri online e la cerimonia di chiusura a Bruxelles a settembre 2023, info su www.thisismylanguage.eu		

STATO ATTUAZ. 09/23		CONCLUSO conferenza conclusiva a Buxelles celebrata il 22 settembre presso gli uffici Euregio Tirolo-Sudtirolo-Trentino; la Commissione-Europea ha proposto di candidare il progetto al finanziamento di Erasmus+		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO	prosegue	
ASSESTAMENTO 05/23 2.02		IN CORSO - la direttrice sta lavorando all'Istituzione del Comitato delle lingue di minoranza dell'Italia COLIMIT e al relativo Statuto riguardo al quale si sta confrontando con la PAT - adozione della ECRML - Carta europea per le Lingue Regionali o Minoritarie a livello provinciale PAT: su richiesta della PAT, la direttrice sta lavorando col Consiglio d'Europa all'adozione del documento in collaborazione con il Servizio per le minoranze linguistiche		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO - il Comitato delle lingue di minoranza dell'Italia COLIMIT dovrà essere costituito come Associazione riconosciuta per permettere la partecipazione di enti pubblici, e cambierà pertanto anche il nome; verrà sottoscritto per ora un protocollo d'intesa fra i primi 4 soci fondatori, mentre lo statuto dell'Associazione è in fase di revisione presso un notaio; si prevede per fine 2023-inizio 2024 la presentazione dello Statuto e della costituenda associazione a Roma con il coinvolgimento di tutti i possibili soggetti rappresentativi delle minoranze linguistiche in Italia, con la collaborazione ideale dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero - adozione della ECRML - Carta europea per le Lingue Regionali o Minoritarie a livello provinciale PAT: in fase di conclusione		

	CONSUNTIVO 2023		<p>CONCLUSO</p> <p>- è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra i soci fondatori e redatto con notaio lo statuto della costituenda Associazione "Articolo-6"; sono stati preparati il manifesto e le liste dei potenziali soggetti rappresentanti minoranze d'Italia da coinvolgere; è stato preso contatto con rappresentanti politici locali a Roma per il lancio dell'Associazione nel corso del 2024</p> <p>- l'adozione della ECRML si è fermata in seguito alle elezioni provinciali e regionali 2024, riprenderà nel corso del 2024</p>	prosegue	prosegue
3	ASSESTAMENTO 05/23		<p>nei primi mesi del 2023 sono state avviate le seguenti collaborazioni ratificate in questa fase di assestamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Accordo quadro di collaborazione" tra l'Istituto Culturale Ladino e l'Università degli Studi di Udine per l'attività di ricerca e divulgazione scientifiche negli ambiti del cinema etno-antropologico ed etnomusicologico, della didattica museale e degli archivi digitali (del. 8/2023) - Adesione dell'Istituto Culturale Ladino al Collegio dei Sostenitori della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO (det. 34/2023) - Call ID: HE-CL2-2023-HERITAGE-01-03 "Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?". Endorsement come comunità e rete in un progetto Horizon svolto con diverse università e istituti con lo scopo di elaborare e verificare tools per orientare sotto il profilo etico la digitalizzazione del patrimonio culturale delle minoranze europee - collaborazione Fondazione Bruno Kessler per progetti condivisi e formativi nel campo della gestione bibliotecaria, dell'intelligenza artificiale, della realizzazione di video promozionali e divulgativi - collaborazione con Museo degli Usi e Costumi di San Michele nell'ambito delle iniziative di interesse comune e didattico 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Peter Barta (Surrey University) sul tema dell'identità ladina e della sua trasformazione (con Paul Videsott e scuola Ladina) - Prof. Gianfranco Bandini (Università di Firenze), sulla dialettica fra patrimonio materiale e immateriale nelle valli ladine (focus Fassa), partecipazione a call per convegno Università Cattolica di Milano 		
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO <ul style="list-style-type: none"> - Call ID: HE-CL2-2023-HERITAGE-01-03 "Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?", finanziamento vinto e espletamento delle procedure di accreditamento - accordo con UNIBZ per migrazione server banche dati linguistiche - filmato Monologhes realizzato in collaborazione con Andrea Franceschini, FBK, selezionato al Babel Film Festival 2023 		
CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO <ul style="list-style-type: none"> - Accordo di partenariato con l'Associazione Culturale "Babel" di Cagliari per la Settima Edizione del Premio "Kentzeboghes" 2024 - Progetto Triskelion del regista Emanuele Galloni. Si tratta di una docuserie (3 puntate da 52' minuti ciascuna) sull'identità celtica, che vuole esplorare i fattori unificanti, solo "percepiti" o "genuini", che uniscono persone provenienti da vari paesi che hanno radici in questa lingua e identità antiche. 	prosegue	prosegue
STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - migrazione banche lessicali da server Trentino Digitale a server UNIBZ - conclusa migrazione posta a Google Workspace 		
2	WI-FI MUSEO+ICL			

	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO - Le banche linguistiche ladine sono state migrate completamente su server dell'Università di Bolzano assieme alle altre banche ladine degli Istituti del Sella		
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO		
		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	2023	2024	2025
1		TSM+FORMAZIONE CULTURALE			
	STATO ATTUAZ. 09/23		IN CORSO		
	CONSUNTIVO 2023		CONCLUSO - formazione google workspace (tutto il personale); - formazioni su Ascot plus (nuova versione) - Smallcodes per revisione linguistica mediateca - formazione e-albo - TRAIN lavoro agile distretto Trentino intelligente - corsi sicurezza - contratti pubblici - aggiornamenti vari del personale Il dettaglio può essere consultato agli atti		

Gli obiettivi di processo 2023-2025

Nel corso del 2022 è stata inoltrata alla Provincia di Trento un piano di fabbisogno di personale e relativo aumento della pianta organica sulla base del quale dovranno essere portati a termine accordi specifici. Il piano in questione è fondamentale al fine di dare all'ente le risorse umane necessarie per gestire in modo ottimale le attività e la missione che gli competono. Nel corso del 2023 sono state stabilizzate 2 unità di personale; in attesa di risposta per gli altri mutamenti della pianta organica richiesti.

CONSUNTIVO 2023	Si è inoltre ancora in attesa che la Provincia confermi il finanziamento stabile per le spese del personale per la posizione C base di assistente linguistico-turistico del Museo (compreso nelle 2 unità stabilizzate citate), in pianta organica, ma finanziato solo fino a fine 2023.
----------------------------	--

Programmazione degli investimenti 2023-2025

	PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	2023	2024	2025
1	Acquisto di materiale informatico + museo immersivo e trasformazione digitale	- gruppo di continuità - tablet didattica - orologi impianto elettrico - telefoni per uffici - Wi-Fii ICL - alimentatore telecamere museo - stabilizzatore per video - schede micro SD - SW e materiali per allestimento totem promozionali		
CONSUNTIVO 2023	Sono stati effettuati gli acquisti indicati, il dettaglio può essere consultato agli atti.			
2	Acquisto di mobili e arredi	- angolo morbido sezione Biblioteca per bambini	progetto e riorganizzazione nuove scaffalature Biblioteca Ladina	
CONSUNTIVO 2023	L'acquisto non è stato effettuato poiché si è ancora in attesa dell'intervento di rifacimento della pavimentazione da parte della Provincia di Trento.			
3	Acquisto di materiale etnografico, fotografico e d'archivio	- quadri Veronica Piccoliori - bassorilievo in legno Andrea Soraperra - altre eventuali offerte - acquisto fotografie d'epoca e di archivio - altri eventuali acquisti ritenuti meritevoli		
CONSUNTIVO 2023	Sono stati effettuati i seguenti acquisti etnografici: quadri veronica Piccoliori, bassorilievo Andrea Soraperra, quadro G. Battista Chiocchetti.			
4	Acquisto di libri e riviste per la biblioteca	- selezione di pubblicazioni per l'implementazione dell'offerta della biblioteca specialistica		
CONSUNTIVO 2023	Acquisti effettuati, v. dettaglio agli atti			
5	Acquisto archivio storico I Codejel Radio Studio Record	- acquisto di una selezione dell'archivio radiofonico L Codejel Radio Studio Record		
CONSUNTIVO 2023	Per l'acquisto dell'archivio radiofonico è ancora necessario avere parere dell'avvocatura provinciale, dopo aver verificato la titolarità dei diritti e il parere del Comun general de Fascia (con Avvocatura di Stato)			
6	Restauri etnografici	- edicola votiva - restauro lastre fotografiche v. sezione Biblioteca Padre Frumenzo Ghetta - 1.4.2 Messa in sicurezza dell'archivio fotografico Franz Dantone Pascalin		
CONSUNTIVO 2023	Restauri realizzati o in corso			
7	Restauro etnografico e realizzazione copia apiario Ronch presso i	v. sezione Museo - 3.2 apiario a Ronch - Pera e pré ICL		
CONSUNTIVO 2023	v. sezione Museo - 3.2 apiario a Ronch - Pera e pré ICL, non effettuato			

8	Acquisto diritti autore per nuove pubblicazioni	- acquisto diritti d'autore e file sorgente libri per bambini in traduzione dal frisono, v. sezione Istituto Culturale Ladino -2.6 Pubblicazioni 0-6 anni - altri eventuali interventi		
CONSUNTIVO 2023	Diritti acquisiti per le 2 pubblicazioni indicate			
9	Allestimenti eventi+musei	- forex mostra gioco - nuove didascalie Molin de Pezol		
CONSUNTIVO 2023	Acquistati forex per mostra gioco, didascalie rinviate, v. sezione Museo sopra			
10	Progetti intelligenza artificiale	v. sezione Istituto Culturale Ladino - 1.4 intelligenza artificiale e lingua		
CONSUNTIVO 2023	Operazione conclusa			
11	Miglioria strutturale allestimenti museali	- supporti per schermi promozionali digitali del Museo - strisce led per vetrine - barriera aria calda bussola Museo - sistemazione roggia e canalizzazione Molin de Pezol - altri ed eventuali interventi		
CONSUNTIVO 2023	Interventi indicati effettuati, il dettaglio agli atti.			
12	acquisto terreno Ronch su cui insiste l'apiario in restauro			
CONSUNTIVO 2023	Acquisto non effettuato, v. sezione Museo 3.2			
13 STATO ATTUAZ. 09/23	migrazione banche lessicali su server UNIBZ	- incarico a linguista computazionale per la predisposizione della migrazione dei dati da server Trentino digitale e server UNIBZ. (v. modifiche ed integrazioni al Piano delle Attività triennale 2023-2025)		
CONSUNTIVO 2023	Operazione conclusa			

I dati finanziari delle attività di questo Piano si evincono dal bilancio ad esso riferito e saranno soggetti a variazioni e adattamenti sulla base delle entrate accertate, delle effettive spese sostenute e dell'andamento della realizzazione dei progetti.

Programma triennale dei lavori 2023/2025: l'Istituto Culturale ladino non ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non prevede l'effettuazione di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00.

Programma biennale degli acquisti 2023/2025: l'Istituto Culturale ladino non ha adottato il programma biennale degli acquisti previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non prevede l'acquisto di beni e servizi di valore stimato pari o superiore a € 40.000,00.

la Direttrice
dottoressa Sabrina Rasom

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan 12/04/2024